



MAMBORÊ - SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA											
CRONOGRAMA DE CONTRATO											
Item	Descrição dos serviços	Cronograma									Porcentagem Desembolso%
		1ª Etapa			2ª Etapa			3ª Etapa			
		30 dias	5 dias	5 dias	30 dias	15 dias	5 dias	30 dias	15 dias	5 dias	
1ª Etapa	Estudo Preliminar										30,00%
	Conferência DEA-TJPR										
	Correções Contratada										
2ª Etapa	Projeto Básico e Cronograma de Obra										60,00%
	Conferência DEA-TJPR										
	Correções Contratada										
3ª Etapa	Orçamento										10,00%
	Conferência DEA-TJPR										
	Correções Contratada										
TOTAL											100,00%

